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O cultivo de maracujá amarelo-azedo se mostra uma cultura de grande potencial 
econômico no Brasil, tanto para o consumo in natura do fruto quanto de sua infinidade de 
produtos. O presente trabalho foi elaborado com intuito de mostrar os custos para a 
implantação da cultura do maracujazeiro em uma propriedade do núcleo rural de 
Sobradinho/DF, abordando temas como os aspectos gerais do maracujazeiro, seu manejo 
e os princípios básicos para a construção de um projeto. O projeto de implantação da 
estrutura necessária a produção de um hectare de maracujá Amarelo-azedo tem como 
ferramenta básica a utilização do software Project, que auxilia o gestor a construir, 
elaborar, desenvolver, organizar, coordenar e avaliar o projeto e suas várias atividades e 
tarefas. Na análise de dados estão presentes figuras e tabelas que representam de forma 
simples a concepção do projeto, seu orçamento, seu plano de atividades e as dificuldades 
enfrentadas para elaboração do projeto. 
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O Brasil é líder mundial na produção de maracujá, sendo o maracujá amarelo-
azedo responsável pela imensa maioria dos pomares cultivados, devido a qualidade do 
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fruto, o rápido retorno dos investimentos, sua grande variedade de subprodutos e a grande 
aceitação no mercado. 
O maracujá amarelo-azedo é tropical e nativo do Brasil. O seu cultivo pode ocorrer 
em grande parte do território nacional, o seu consumo se dá a grande maioria através do 
suco da polpa, mas é muito cobiçado pelas indústrias de cosméticos e farmacêuticas. 
Portando a produção de maracujá possui um grande potencial econômico, se mostrando 
um excelente investimento. 
Para iniciar o cultivo do maracujá amarelo-azedo é necessário a consulta de 
técnicos e especialista na área, que avaliem a viabilidade e o orçamento necessário à 
construção da estrutura para o cultivo do maracujá. Para que todo o processo de 
implantação da cultura do maracujá ocorra há a necessidade de um bom gestor de projetos 
e de uma equipe básica bem informados. 
O gerenciamento de projeto gira em torno de informações, que proporcionam ao 
gerente de projeto uma gestão eficiente, confiável e de melhor desempenho perante as 
diversas situações que lhes são impostas durante a elaboração, análise e execução de um 
projeto, para tanto a tecnologia e os sistemas de informação são indispensáveis para que 
a gestão seja exercida da melhor forma possível, pois estes têm como base viabilizar e 
facilitar o conhecimento de informações que contribuem para a tomada de decisões. 
Na elaboração do presente projeto o software Project foi utilizado como 
ferramenta indispensável e de grande importância à concepção do projeto. Ele é um 
software que auxilia o gerente de projetos a manter o controle de gastos, de prazos, 
gerando gráficos, tabelas e organizando as atividades e entregas a serem realizadas. 
Neste presente trabalho foi realizada uma abordagem ampla sobre a produção de 
maracujá, demonstrando seus aspectos, suas características e sua forma de manejo, além 
de apresentar os princípios básicos da elaboração e análise de projeto e o software 
utilizado para a realização do projeto de implantação da estrutura necessária a produção 






1.1.1 OBJETIVO GERAL 
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 Elaborar um projeto para a produção de maracujá amarelo (azedo), na área rural 
de Sobradinho- DF.  
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Desenvolver um projeto de estruturação para a produção de maracujá azedo em 
uma propriedade na Região Administrativa V do Distrito Federal. 
 Abordar aspectos indispensáveis ao manejo do maracujazeiro, além de apresentar 
os custos, os riscos e os aspectos favoráveis a sua produção.  
 Elaborar e cumprir o orçamento estabelecido, para a realização do projeto. 
 Apresentar os grupos de processos necessários a construção e estruturação da 
cultura na propriedade na Região Administrativa V do Distrito Federal. 
 Cumprir as atividade, tarefas e entregas estabelecidas no cronograma, de forma 
efetiva.  
1.2 JUSTIFICATIVA 
O tema escolhido se deu devido a necessidade de identificar e propor um sistema 
produtivo com um retorno financeiro rápido e de baixo custo. Ao identificar o sistema 
produtivo a análise e elaboração de projetos mostrou-se fundamental para a construção 
do mesmo. 
1.3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  
Localizada na Região Administrativa V do Distrito Federal, a propriedade, que 
possui o nome fantasia Espaço Natureza, é considerada de grande porte, composta por 52 
hectares e uma infinidade de cultura e segmentos. 
Atualmente possui mais de 20 funcionários, destinados a produção e conservação 
da propriedade, além de funcionários terceirizados. Nela se encontram a produção de 
milho, feijão, mandioca, abobora japonesa, eucalipto, hortaliças, criação de suínos, 
javalis, galinha caipira, galinha d’angola, pato, ganso e peixes. 
A propriedade é bem organizada em termos estruturais, porém isto não se repente 
nas questões documentais. Ela é dotada de escritório, churrasqueira, alojamento, cantina, 
cede, banheiros, tanques para a produção de peixes, galinheiro, chiqueiro, agroindústria, 
casa principal, espaço de convivência, mais de 3 km de estrada asfaltada, portões elétricos 
e 3 acessos para entrada e saída, além de parte de um complexo habitacional, destinado a 
criação de uma luxuosa casa de repouso para a terceira idade. O proprietário é dotado de 
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um grande espírito empreendedor e deseja implantar novos projetos que visem o retorno 
rápido e efetivo de seus investimentos, além de possuir um grande capital de giro, 




2. RERENCIAL TEÓRICO  
O referencial tratará acerca de como a literatura especializada define os padrões 
para a realização de um projeto de implantação do maracujá amarelo-azedo, padrões estes 
a seguir aplicados no desenvolvimento de um projeto para uma propriedade do núcleo 
rural de Sobradinho/DF. 
2.1 PRODUÇÃO DE MARACUJÁ 
2.1.1 Aspectos gerais do maracujazeiro 
Os maracujazeiros são da família das passifloráceas. O gênero Passiflora possui 
um grande número de espécies, mais de 400, sendo cerca de 120 nativas do Brasil 
(BERNACCI, 2003). Apesar de tamanha variedade o Brasil possui uma produção 
concentrada em poucas espécies, que servem como uma excelente fonte de renda no setor 
rural do país. A espécie Passiflora edulis, também conhecida com maracujá-azedo ou 
amarelo, é uma das espécies mais cultivadas no país. De acordo com Meletti e Brückner 
(2001), ela representa mais de 95% dos pomares, devido à qualidade dos seus frutos, 





Figura 1. Fruto do maracujázeiro (Maracujá amarelo azedo) 
Fonte: FELTRIN, 2014, s.p. 
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O maracujá-amarelo é cultivado em quase todo o território nacional, destacando-se 
como principais produtores os Estados da Bahia, Sergipe, São Paulo, Pará e Minas Gerais. 
(AGRIANUAL, 2004). Assim o Brasil, atualmente, é o maior produtor mundial com 
produção de 330 mil toneladas e área de aproximadamente 33 mil hectares. A Bahia é o 
principal produtor, com cerca de 77 mil toneladas, em 7,8 mil hectares, seguido por São 
Paulo com cerca de 58 mil toneladas em 3,7 mil hectares; Sergipe, com 33 mil toneladas, 
em 3,9 mil hectares e Minas Gerais, com 25 mil toneladas, em 2,8 mil hectares (IBGE, 
2002).  
O cultivo do maracujazeiro desperta o interesse tanto no setor rural quanto nas 
indústrias, visto que ele possui uma vasta gama de produtos e subprodutos, servindo de 
base para a produção de alimentos, remédios, cosméticos e sucos. Os pequenos e médios 
produtores, bem como a agricultura familiar, têm se mostrado como os grandes 
produtores da fruta, visto que a maior parte dos pomares cultivados, segundo Melett 
(2011), variam entre 3 a 5 hectares. Portanto é perceptível que a produção de maracujá é 
fundamental importância para o desenvolvimento econômico e social do país, servindo 
de fonte de renda para pequenos e médios produtores, contribuindo para a fixação do 
homem a terra. 
 
2.1.2 Manejo do maracujazeiro  
2.1.2.1 Propagação 
A propagação do maracujazeiro pode ocorrer de diferentes formas, tanto via 
sexual por sementes e assexuadamente por estaquia, e enxertia (Silva, 2005). Atualmente 
no Brasil o modo mais utilizado de propagação é através da semente, por ser um método 
mais fácil, natural e simplificado para a criação de mudas. A propagação deve ser feita de 
modo que a matriz escolhida para a propagação, tenha características desejáveis, como a 
resistência a pragas e doenças, além de produzir frutos saudáveis, com grande teor de 
nutrientes. Os demais modos de propagação exigem maior tempo, insumos e dedicação 
para formação de mudas. Devido sua complexidade os produtores encontram na forma 
sexuada, através de sementes, um modo de propagação mas simplificado. 
 
2.1.2.2 Plantio  
O plantio do maracujazeiro pode ocorrer durante todo o ano e em grande parte do 
território nacional, porém para que isto ocorra no período da seca é necessário a utilização 
de equipamentos de irrigação, o que eleva consideravelmente o custo de produção. No 
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Distrito federal, o plantio é realizado normalmente nos períodos chuvosos, que vai de 
dezembro a março, período este, que as plantas encontram melhores condições de se 
desenvolverem. De acordo com Ruggiero (1996) a irrigação pode ajudar 
consideravelmente a prolongar o período de produção, bem como aumentar a 
produtividade e a qualidade dos frutos gerados. 
No período chuvoso a pesar de ser a melhor época para o plantio, é comum o 
aparecimento de doenças nos solos que ficam mais encharcados. Estas doenças são 
causadas por fungos, que se encerem na planta e acabam danificando a parte estruturam 
da planta. Portando é de fundamental importância a análise do solo, para identificar se o 
solo é poroso e se está saudável para o início de um plantio. 
O maracujazeiro é uma planta de ciclo curto, normalmente explorados de 2 a 3 anos, 
sendo o primeiro mais recomendado, visto que no terceiro ano a qualidade e quantidade 
de frutos gerados é mais baixa, podendo gerar prejuízo ao produtor. Ruggiero (1996) diz 
que no princípio, a vida útil da cultura era de cinco a seis anos; atualmente, os pomares 
são renovados a cada dois anos ou mesmo anualmente. 
Além do clima, da pluviosidade, do tipo de solo e da região destinada ao plantio, o 
produtor também deve pensar na densidade de plantas a serem plantadas por hectare, pois 
se a densidade for muito baixa as plantas consequentemente possuem mais nutrientes para 
se desenvolverem, provavelmente, gerando mais frutos e de mais qualidade, porém a 
quantidade total de frutos gerados por hectare é muito baixa, já caso a densidade seja 
muito alta, o número de plantas também vai ser, ocasionando a disputa por alimento, 
gerando assim poucos frutos por planta, de baixa qualidade, porém o número de frutos 
será pouco maior do que com a densidade baixa, assim, é necessário que haja equilíbrio 
entre a qualidade, quantidade e os custos gerados por cada cultivo. 
 
2.1.2.3 Sistema de Suporte para maracujazeiro  
O maracujazeiro é uma planta semi-lenhosa e trepadeira, assim, ele necessita de um 
sistema de suporte para sua sustentação e propagação de suas ramas. De acordo com Rizzi 
(1998) vários sistemas de condução vêm sendo utilizados para a sustentação das plantas 
no cultivo do maracujazeiro, porém, dos sistemas de condução existentes a espaldeira 
vertical é a mais utilizada, por ser de fácil construção e proporcionar boas condições para 
realização dos tratos culturais (Ruggiero 1980).  A figura a seguir mostra a espaldeira 




Figura 2. Esquema de tipo de condução (espaldeira vertical) 
Fonte: EMBRAPA, 1994, p.28. 
A espaldeira latada também é bastante utilizada, porém seus custos são muito mais 
elevados do que a espaldeira vertical. A primeira utiliza mais insumos para a sua 
construção, pois são entrelaçados fios nos topos das estacas, de modo a formas uma 
estrutura horizontal elevada, para o crescimento da planta, desta forma, as folhas captam 
mais luz durante todo o dia, contribuído para o melhor desenvolvimento do 





Figura 3. Esquema de tipo de condução (espaldeira latada) 
Fonte: EMBRAPA, 1994, p.27. 
O sistema vertical é menos oneroso, visto que são feitos corredores de estacas e 
neles são necessários menos fios para a sustentação do maracujazeiro, além de facilitar a 
polinização e a colheita do fruto. Neste sistema, o posicionamento das estacas é de 
fundamental importância para o desenvolvimento da planta, estas devem ser montadas de 
modo que as plantas tenham maior receptividade de luz. As imagens na figura abaixo 
mostram a espaldeira latada e a vertical. 
 
Figura 4. Tipo de condução (espaldeira latada e vertical, respectivamente) 
Fonte: NEVES, 2014, s.p. 
2.1.1.4 Irrigação  
Em regiões subúmidas e semiáridas, onde há menor disponibilidade hídrica, a 
irrigação dos pomares é essencial para garantir a produção (LIMA et al., 2011). De acordo 
com Costa, Bonomo, Júnior, Filho e Ragagnin (2009) Em regiões onde os totais de 
precipitação são considerados razoáveis, como é o caso do sudeste e centro-oeste do 
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Brasil, o emprego da irrigação pode viabilizar a produção na entressafra, mantendo a 
oferta de maracujá durante todo o ano.  
Existem vários métodos de irrigação, como a irrigação por superfície, a irrigação 
por aspersão e a localizada, sendo a última o método mais utilizado na produção do 
maracujazeiro. Representada pelos sistemas de gotejamento e microaspersão a irrigação 
localizada se mostra muito eficiente nesta produção. De acordo com Lima et al. (2011) o 
sistema de microasperção tem um grande alcance, promovendo maior área molhada de 
solo, permitindo, assim, maior explanação e crescimento das raízes da planta, porém este 
método de irrigação cria um microclima próximo a planta, que facilita o surgimento e 
desenvolvimento de várias doenças, principalmente as fúngicas. Já o sistema de irrigação 
por gotejamento vem tendo ampla aceitação entre os produtores de maracujá, pois 
proporciona condições de umidade e aeração do solo que estimulam o pleno 
desenvolvimento das plantas e a produção da cultura. Adicionalmente, o gotejamento tem 
a vantagem de não contribuir para a formação de um microclima úmido transitório no 
interior da cultura, pois não molha a parte aérea das plantas, reduzindo assim os riscos de 
incidência de doenças.   
Portanto a irrigação é uma alternativa ao maracujazeiro que permite ao mesmo, o 
acesso à água durante o ano inteiro. Além disso, permite uma produção de forma contínua 
e uniforme, com frutos de boa qualidade (SOUSA, et al., 2004), pois O teor de água no 
solo é um dos fatores que mais influenciam o florescimento da cultura do maracujá 
(VASCONCELLOS; CEREDA, 1994) 
 
2.1.2.5 Polinização 
De acordo com o Manual do Produtor (2006) a polinização é a transferência de 
grãos de pólen das estruturas masculinas – as anteras - para a parte feminina da flor, os 
estigmas. Este processo pode ser realizado por vários agentes como o vento, a água, 
insetos, morcegos e também pelo homem. Nas figuras 5, 6 e 7 estão representados vários 
ciclos, para a concepção do fruto do maracujazeiro. A figura 5 representa o início da 




Figura 5. Seqüência de abertura da flor. (a) Flor fechada; (b) e (c) início da 
abertura da flor após 15 e 30 minutos, respectivamente. 
Fonte: VIANA B.F. Manual do Produtor, 2006, p.10. 
 
A figura a seguir demonstra a movimentação das partes sexuadas da flor do 
maracujazeiro. 
 
Figura 6. Sequência de descida do estigma (deflexão estigmática) após a abertura 
completa da flor. O círculo vermelho identifica os estigmas: (A) Estigmas para 
cima, logo após a completa abertura da flor; (B) Início da descida dos estigmas, 
que ocorre a partir da abertura da flor; (C) Estigmas para baixo. A deflexão 
estigmática completa dura cerca de 1 hora. 
Fonte: VIANA B.F. Manual do Produtor, 2006, p.11. 
 




Figura 7. Desenvolvimento do fruto do maracujá-amarelo. O círculo vermelho 
identifica a parte feminina da flor (estigmas). 
Fonte: VIANA B.F. Manual do Produtor, 2006, p.11. 
O maracujá amarelo apresenta particularidades na polinização sendo diretamente 
dependente dos serviços de polinização para a produção de frutos. (YAMAMOTO e 
BARBOSA, 2007). Sabe-se que a percentagem de frutificação, tamanho do fruto, número 
de sementes e rendimento de suco estão correlacionados, positivamente, com o número 
de grãos de pólen depositado no estigma durante a polinização. Assim, a produtividade 
do maracujazeiro está diretamente relacionada com a eficiência na polinização de suas 
flores. (LIMA et al. 2011) No maracujazeiro amarelo a polinização cruzada é necessária, 
visto que suas flores são auto-incopaiveis, ou seja, não podem fecundar com sigo, assim, 
a troca de pólen entre as flores, de preferência entre outros pés, é indispensável para a 
formação do fruto e o sucesso da cultura. 
De acordo com Lima et al. (2011) Os agentes polinizadores que têm se mostrado 
mais eficientes são as mamangavas, abelhas do gênero Xylocopa que, devido ao seu 
grande porte, ao visitarem a flor do maracujazeiro, encostam seu dorso nos estames onde 
estão os grãos de pólen, fazendo a retirada dos mesmos e levando-os para o estigma, 
efetuando, desta maneira, a polinização. A figura 8 demonstra a abelhas do gênero 






Figura 8. Abelha mamangá (Xylocopa) na flor de maracujá-amarelo. 
Fonte: VIANA B.F. Manual do Produtor, 2006, p.18. 
A conservação das áreas naturais, mesmo que fragmentadas e algumas práticas de 
manejo podem otimizar a polinização e consequente produção de frutos. (YAMAMOTO 
e BARBOSA, 2007). Na figura abaixo é representado todo o ciclo de polinização natural, 
desde a abertura da flor, até a intervenção do agente polinizador natural mais eficiente, a 
abelha mamangá. 
 
Figura 9. Processo de abertura da flor do maracujá-amarelo, com a participação 
da abelha Mamangá em sua polinização. 
Fonte: VIANA B.F. Manual do Produtor, 2006, p.1 
20 
 
Com a polinização manual os frutos tendem a possuir mais poupa e mais sementes, 
devido ao maior número de pólen depositado em cada estigma. Apesar de ser muito mais 
trabalhosa a polinização feita pelo homem é mais eficiente do que aquela realizada por 
insetos, constatando-se um pegamento de frutos de mais de 50%, quando com insetos 
consegue-se algo em torno de 30%( LIMA et al. 2011), deste modo, a polinização manual, 
mesmo sendo mais complexa e trabalhosa é compensatória, pois pode aumenta a 
produção em 20 %. A seguir a figura 10 demonstra a polinização manual. 
 
Figura 10. Polinização artificial, através da dissipação manual de pólen. 
Fonte: EMBRAPA, 1994, s.p. 
Para que haja a polinização manual é necessário que seja feita coleta manual do 
pólen, com bastante cautela para não danificar a estrutura sexual da for, posteriormente 
deve ser feita a polinização, com os dedos nus ou luvas especificas, através do contato do 
pólen com os estigmas, as partes femininas da flor. É necessária bastante delicadeza na 
polinização, para que não haja o desgaste dos estigmas. 
 
2.1.2.6 Pragas e Doenças  
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Existem alguns métodos para controlo de pragas e doenças, porem as medidas mais 
recomentadas são as preventivas, que evitam que as pragas e doenças cheguem a um 
estado crítico e ocasionem a perda de toda produção, além de comprometer as produções 
futuras. As medidas para o controle são preventivas: evitar áreas encharcadas e cultivadas 
anteriormente com maracujazeiro; efetuar o plantio o mais superficial possível, controlar 
formigas e plantas daninhas, evitar irrigação excessiva, e efetuar adubações equilibradas 
(RONCATTO, 2004). 
De acordo com a Embrapa Mandioca e Fruticultura existem várias pragas que 
podem atacar a cultura do maracujazeiro, são elas a lagartas desfolhadoras - Dione juno 
juno, Agraulis vanillae vanillae, a mosca- Anastrepha pseudo paralela, a broca da haste 
ou broca do maracujazeiro, os percevejos, as lagartas de teia, as moscas-das-frutas, os 
pulgões, as abelhas arapuá e melíferas e o besouro das flores. O controle delas pode 
ocorrer através da aplicação de inseticidas biológico, da catação e eliminação de ovos 
e lagartas, da manutenção do meio para que haja inimigos naturais, da aplicação de 
inseticidas relacionadas as lagartas e da poda e queima dos ramos afetados. Já o controle 
das doenças geradas no maracujazeiro ocorre na maioria das vezes através da prevenção.  
As doenças do maracujazeiro se encontram dispostas em três segmentos:  
Causadas por Fungos: Antracnose; Verrugose; Septoriose; Podridão do Colo; 
Fusariose; 
Causadas por Bactérias: Crestamento bacteriano, causado por Xanthomonas 
campestris pv. passiflorae. Murcha bacteriana, causada por Ralstonia 
solanacearum. 
Causadas por Vírus: Endurecimento dos Frutos; Mosaico do Pepino; Mosaico 
Amarelo; Clareamento das Nervuras; Enfezamento; Pinta Verde/Definhamento 
Precoce (EMBRAPA,2014, s.p.). 
 
A seguir as figuras 11, 12 e 13 são mostrados os principais insetos causadores de 





Figura 11. Lagartas de Dione juno juno, estágio inicial, estágio final e estágio adulto 
de desenvolvimento, respectivamente, e, resultados do ataque da lagarta na folha do 
maracujazeiro. 
Fonte: INFORME AGROPEGUÁRIO, 2000, p.43. 
O dano causado pela lagarta de Dione juno e juno é a deterioração das folhas, 
causando a queda e o desfolhamento do maracujazeiro, por isso é atribuído a ela o nome 
de lagarta desfolhadora. 
 
Figura 12. Adulto e larva do Philonis Passiflorae. respectivamente, e os resultados 
do ataque ao galho. 
Fonte: REIS; SOUSA, 2000, p.43. 
A larva do besouro Philonis Passiflorae é responsável por nós e apodrecimento 
gradativo do caule do maracujazeiro, pois a medida que a larva cresce o caule se debilita 




Figura 13. Adulto e larva de Anastrepha pseudo paralella. respectivamente, e os 
resultados do ataque a fruta. 
Fonte: REIS; SOUSA, 2000, p.45. 
A larva da mosca Anastrepha pseudo paralella é responsável pela murcha precoce 
do fruto do maracujazeiro, pelos mesmos motivos da larva anterior. A mosca deposita 
seus ovos no fruto e aquando eclodido a larvas geradas se alimentam da parte poliposa do 
fruto. 
De acordo com El-Moor (2002) as doenças são um fator limitante na produção de 
maracujá, pois podem diminuir a vida útil dos pomares e aumentar os custos de produção 
devido a necessidade de aplicação de medidas de controle, assim as medidas preventivas 
são indispensáveis para preservar o pomar, evitando grandes prejuízos. De modo geral 
para o controle de pragas e doenças no maracujazeiro, além de modos preventivos e da 
aplicação de insumos, a preservação ambiental em tordo do pomar contribui de forma 
imprescindível para o equilíbrio no sistema de produção. 
 
2.2 SOFTWARE PROJECT 
Criado em 1984 e tendo a primeira versão para o Microsoft Windows lançada 
oficialmente em 1990 (Vasconcelos, 2014), o Software Project consiste em um sistema 
de gerenciamento de projetos, que possui uma gama de ferramenta, que contribuem para 
a organização e ordenação de dados, de custos, de tarefas e dos períodos de realização 
das mesmas.   Sua plataforma possibilita o armazenamento e a estruturação das partes 
integrante do projeto, favorecendo detecção de problemas e a rápida reatividade para a 
tomada de decisão. 
De acordo com a Tecnoponta Treinamento, uma empresa de treinamentos de 
tecnologia e gestão de TI, o Microsoft Project é uma ferramenta muito importante para o 
estabelecimento de um plano inicial de projeto. Além disso, o software de gerenciamento 
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de projeto recalcula rapidamente os cronogramas e permite-lhe ver como as mudanças 
em uma parte do projeto podem afetar os seus planos como um todo. Novas tarefas, 
tarefas obsoletas, datas intermediárias que afetam outras tarefas ou a disponibilidade 
irregular de um recurso poderiam, caso contrário, passar despercebidas; mas com o 
Microsoft Project você pode manter tudo sob controle. 
O software possui 12 versões, sendo a última lançada em 2013. Em suas várias 
vertentes o programa busca sempre a eficiência e facilitar a manutenção dos projetos, de 
forma simples e competa. Com ele o gestor poderá atribuir recursos a tarefas com 
facilidade e ajustar o respectivo método de atribuição para resolver conflitos e sobre 
atribuições. Desta forma, terá um maior controle e flexibilidade sobre a gestão dos 
recursos, agendas de projetos e custos. ( Tecnoponta, 2014) 
De modo geral o Software Projete possui uma base complexa, porém simplificada, 
para a geração de dados, gráficos, tabelas e resultados, a partir de dados primários de um 
projeto, possibilitando o controle amplo e eficaz do projeto, de modo a gerar ganhos e se 
tornar um suporte fundamental no alcance de um objetivo. 
 
2.3 ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETO 
Para entender o que é a elaboração e análise de projetos e o gerenciamento de 
projeto, parte fundamental na elaboração e análise, é necessário compreender alguns 
fundamentos básicos para a concepção de um projeto.  O projeto pode ser definido como 
um acordo que tem o propósito de alcançar um objetivo, em um determinado período. Ele 
é temporário, com início e fim pré-estabelecidos, deve ser bem estruturados e apresentar 
resultados, deve possuir etapas, tarefas, sub-tarefas, requisitos, ciclo de vida, gestor de 
projetos, patrocinador e uma equipe básica, além de respeitar a restrição tripla de custo, 
prazo e qualidade. 
 
2.3.1 Gerenciamento de Projetos 
 De acordo com Project (2013) o gerenciamento de projetos é a aplicação do 
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender 
aos seus requisitos. Ele é realizado através da aplicação de cinco grupos de processos, são 





Figura 14. Os grupos de processos interagem em uma fase ou em um projeto. 
Fonte: PROJECT, 2013, p. 51. 
Os grupos de processos de acordo com o Project (2013) seguem uma série de 
procedimentos, são eles: 
• Iniciação e planejamento:  
○ Diretrizes e critérios para adequação do conjunto de processos e 
procedimentos padrão da organização a fim de atender às necessidades 
específicas do projeto;   
○ Padrões organizacionais específicos como políticas (p.ex.,políticas de 
recursos humanos, de saúde e segurança, de ética e de gerenciamento de 
projetos), ciclos de vida do produto e do projeto, e políticas e procedimentos 
de qualidade (p.ex., auditorias de processos, metas de melhorias, listas de 
verificação e definições padronizadas de processos para uso na organização); 
e  
○ Modelos (p.ex., registro dos riscos, estrutura analítica do projeto, diagrama 
de rede do cronograma do projeto e modelos de contrato). 
 • Execução, monitoramento e controle:  
○ Procedimentos de controle de mudanças, inclusive os passos para 
modificação dos padrões, políticas, planos e procedimentos da organização, ou 
de quaisquer documentos do projeto, e o modo como quaisquer mudanças 
serão aprovadas e validadas;  
○ Procedimentos de controles financeiros (por exemplo, relatório de horas, 
análises obrigatórias de gastos e despesas, códigos contábeis e cláusulas 
contratuais padrão);  
○ Procedimentos de gerenciamento de questões e defeitos que definem os seus 
controles, identificação e solução de questões e defeitos, e acompanhamento 
dos seus itens de ação; ○ Requisitos de comunicações da organização (p.ex., 
tecnologia de comunicações específica disponível, mídia de comunicação 
autorizada, políticas de retenção de registros e requisitos de segurança);  
○ Procedimentos de priorização, aprovação e emissão de autorizações de 
trabalho; ○ Procedimentos de controle de riscos, incluindo categorias de riscos, 
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modelos de declaração de riscos, definições de probabilidade e impacto, e 
matriz de probabilidade e impacto; e  
○ Diretrizes padronizadas, instruções de trabalho, critérios de avaliação de 
propostas, e critérios de medição de desempenho. 
 • Encerramento:  
○ Diretrizes ou requisitos de encerramento do projeto (p.ex., lições aprendidas, 
auditorias finais do projeto, avaliações do projeto, validações de produto e 
critérios de aceitação) (Project, 2013, pp. 27-28). 
 
Esses procedimentos não se limitam, assim, podem haver acréscimos que variam 
de acordo com cada projeto. Deste modo o gerenciamento, entendido como o processo de 
planejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros de uma 
organização e o uso de todos os recursos organizacionais para alcançar os objetivos 
estabelecidos, se torna um instrumento de grande valia quando é utilizado em todo o ciclo 
de vida de um empreendimento, desde a sua concepção até seu ciclo de operação. (Lopez, 
2008) 
 
2.3.2 Papéis na concepção do projeto 
Na concepção de um projeto é necessário que seja estabelecido os papéis de cada 
agente e as suas respectivas atuações e participações no projeto. O gerente de projetos 
deve ser escolhido ou designado na fase de iniciação do projeto. Ele será o grande 
consultor do projeto, o grande maestro que orquestra a entrada e participação dos diversos 
especialistas, além de responder pelos resultados positivos ou negativos, intermediários 
ou finais, é inteiramente responsável pelo seu sucesso ou fracasso, assim um projeto sem 
gestor é um projeto destinado ao fracasso. (Meneses, 2009). 
O patrocinador é o profissional da empresa interessado em que o projeto seja bem 
sucedido. Ele não possui participação diretas nas atividades e tarefas do projeto, porém 
ele é parte fundamental para que o projeto ocorra, pois ele é que influirá estrategicamente 
na organização. Segundo Meneses (2009) o patrocinador contribui com o projeto 
auxiliado na manutenção de prioridades, diminuído conflitos, facilitado e garantindo 
alocação de recursos mais críticos. Deste modo o patrocinado não é quem fomenta 
financeiramente o projeto e sim quem facilita a condução do projeto dentro da empresa. 
Na construção do escopo do projeto além de softwares e outros instrumentos o 
gestor de projetos pode e deve usufruir de uma das melhores ferramentas construída por 
ele, a equipe básica, formada por profissionais especialistas na área de atuação do projeto. 
De acordo com Meneses(2009) a equipe básica é reunião de profissionais que auxiliam o 
gerente do projeto a definir com maior propriedade o escopo do projeto, além de ajudar 
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na definição da estimativa de prazo, do custo e dos recursos que devem ser alocados ao 
projeto. Abaixo segue o esquema de início do projeto e as definições dos papeis a serem 
prestados durante ele. 
 
Figura 15. Início do projeto e os papeis necessários a concepção do mesmo 
Fonte: Desenvolvido pela autora  
2.3.3 Tripla restrição 
O projeto, mesmo respeitado e estabelecendo todos os requisitos já atribuídos a 
ele, tem que se pautar na tripla restrição. A tripa restrição formada pelo custo, prazo e 
qualidade, possui variações de acordo com cada autor, podendo ser trocado custo por 
orçamento, ou até mesmo qualidade por especificações, porém todas possuem funções 
semelhantes. 
A tripla restrição ou Trade- Of do tripé, são as restrições que pautam o projeto, e 





Figura 16. Restrição tripla em projetos 
Fonte: Desenvolvido pela autora 
O prazo, também conhecido com tempo, isoladamente, não permite análise por meio 
de métrica que possibilita entender o projeto como um todo, porém no contexto do projeto 
o tempo se transforma em dimensão econômica à medida que alguma taxa de custo de 
oportunidade seja usada. (FREZATI, 2008). Assim o prazo pode ser convertido em 
custos, a parte do projeto que normalmente é a mais temida. 
No gerenciamento de tempo do projeto o gestor deve estabelecer seu cronograma, o 
calendário, as entradas, as saídas e as ferramentas e técnicas utilizadas na construção dos 
segmentos do projeto, para a realização das entregas. O cronograma deve possuir os 
seguintes tópicos, mas não se limitando necessariamente a estes: 
 Planejar o gerenciamento do cronograma; 
 Orientar e gerenciar a execução do projeto; 
 Atualizar os documentos do projeto; 
 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; 
 Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 
 Realizar o controle integrado de mudanças; 
 Atualizações nos ativos de    processos organizacionais; 
 Definir as atividades; 
 Sequenciar as atividades; 
 Estabelecer plano de atividades e ações; 
 Identificar os riscos; 
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 Definir o escopo; 
 Mobilizar a equipe do projeto; 
 Conduzir as aquisições; 
 Estimar os recursos das atividades; 
 Estimar as durações das atividades; 
 Estimar os custos; 
 Controlar o cronograma; 
 Planejar o gerenciamento das aquisições; e 
 Atribuir atividades; 
O cronograma faz-se necessário diante do projeto, visto que com ele há a melhor 
organização e controle de todos os segmentos e aspectos do mesmo.  Os custos, também 
chamados de gastos ou orçamento, é parte fundamenta no processo de criação do projeto. 
Ele por muitas vezes em conjunto com o tempo trava conflito com as especificações ou a 
qualidade do produto. O custo é uma parte monetária mensurável destinada a custear os 
processos do projeto. 
O planejamento e estabelecimento dos custos dos processos do projeto ocorre no 
início do planejamento do projeto, ou seja, ele, mesmo que sofra alterações ao longo do 
projeto, deve ser feito e apresentado a empresa ou cliente, para que ele consinta ou o vete. 
O orçamento fornece ao projeto uma estrutura e uma base para a realização dos processos, 
pautando-os e os limitando. 
No gerenciamento de custos deve estar presente o termo de abertura do projeto, o 
plano de gerenciamento do projeto, os riscos, o orçamento juntamente com suas 
respectivas atividades, e de acordo com PROJECT (2013) deve incluir os processos 
envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e 
controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento 
aprovado. A seguir serão mostrados alguns processos do gerenciamento de custo. 
 Planejar o gerenciamento dos custos é o processo de estabelecer as políticas, 
os procedimentos e a documentação para o planejamento, gestão, despesas e 
controle dos custos do projeto.  
 Estimar os custos é o processo de desenvolvimento de uma estimativa de 
custos dos recursos monetários necessários para terminar as atividades do 
projeto.  
 Determinar o orçamento é o processo de agregação dos custos estimados de 
atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de 
base dos custos autorizada.  
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 Controlar os custos é o processo de monitoramento do andamento do projeto 
para atualização no seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na 
linha de base de custos. (Project, 2013, p. 193) 
 
Os processos de gerenciamento de custo devem interagir, porém de modo que eles 
criem uma relação de paralelismo e independência. Segundo Meneses (2009) a qualidade 
ou as especificações são muitas vezes deixadas em segundo plano, ou esquecidas em 
detrimento do cumprimento do prazo e do orçamento do projeto. 
A qualidade e as especificações são os parâmetros que serão utilizados na 
elaboração projeto. Ela deve estar bem estabelecida, desde o índio do projeto, no 
planejamento do escopo, pois ela será utilizada para orientar a execução das atividades e 
tarefas, ela servirá como um padrão a ser seguido. 
No gerenciamento de qualidade do projeto deve constar o gerenciamento da 
qualidade, a garantia da qualidade e o controle da qualidade, a satisfação do cliente, o 
custo da qualidade e a inspeção da qualidade. Dentre elas três se destacam, são elas: 
 Planejar o gerenciamento da qualidade—O processo de identificação dos 
requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, além da 
documentação de como o projeto demonstrará a conformidade com os 
requisitos e/ou padrões de qualidade. 
  Realizar a garantia da qualidade—O processo de auditoria dos requisitos de 
qualidade e dos resultados das medições do controle de qualidade para garantir 
o uso dos padrões de qualidade e das definições operacionais apropriadas.  
   Realizar o controle da qualidade—O processo de monitoramento e registro 
dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o 
desempenho e recomendar as mudanças necessárias (Project, 2013, 
p.227). 
 
Esses processos ocorrem de forma integrada, para a melhor fluidez do projeto. Por 
fim, o que pode ser percebido é que os integrantes do tri pé podem ter importância e 
tolerância de controle distintas para diferentes projetos. Mais do que isso, um mesmo 
projeto, em suas várias fazes, pode ter diferentes tolerância em termos do que atingir ou 
flexibilizar os elementos do tripé. Dessa maneira, é relevante que os gestores tenham 






3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
3.1Tipo de Pesquisa 
A pesquisa é descritiva, exploratória e bibliográfica, pois tem como base a busca 
do conhecimento do ambiente a ser trabalhado, através de metodologias que contribuem 
para a coleta, organização, classificação, analise e diagnostico de dados. 
As pesquisas descritivas para Gil (1987) têm como objetivo principal a descrição 
das características de determinado fenômeno, população ou o estabelecimento de relações 
entre as variáveis. Também segundo Gil (1991), as pesquisas exploratórias são elaboradas 
com objetivo de se ter uma visão geral do objeto estudado, sendo aproximativo, sobre 
determinado fato. E bibliográfica, pois ela tem como base e suporte as obras e citações de 
autores com grande potencial científico e intelectual. Assim a pesquisa utilizada foi 
importante para o desenvolvimento de um panorama geral da propriedade estudada, para 
a realização do projeto. 
 
3.2 Planejamento para a coleta de dados  
Foi elaborada uma entrevista simples e não padronizada, de forma prévia e que 
abrange superficialmente o histórico da propriedade. Ocorreu uma observação 
participante, pois houve interferência da pesquisadora no ambiente estudado, sendo a 
entrevista e a inserção nas atividades rotineiras da propriedade os processos de obtenção 
dos dados. 
Além da entrevista e da participação nas atividades rotineiras da propriedade, para 
a realização do projeto foi necessário a pesquisa generalizada de todos os aspectos que 
tangem o produto a ser trabalhado, o maracujá, como possíveis mercados consumidores, 
possíveis fornecedores dos insumos, principais problemas a serem enfrentados na 
produção de maracujá e se existe mão de obra capacitada para a realização do manejo 
adequado. 
 
3.3 Análise dos dados a serem coletados 
A pesquisa baseou-se em dados qualitativos e quantitativos, que após serem 
reorganizados, utilizados e aplicados em métodos de pesquisa, foram descritos em forma 
de texto e tabelas, dando um panorama geral da propriedade e do orçamento necessário 
para implantar a produção de maracujá na propriedade. 
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Ao verificar os dados foi necessário inicialmente fazer a seleção, classificação e 
organização dos mesmos. Posteriormente foi feita uma análise mais aprofundada da 
situação atual da propriedade e do que é necessário para a implantar o projeto. 
Os dados coletados para a construção do projeto foram organizados e ordenados 
com apoio do software Project (2010) e do Excel (2010).  Após a análise de todos os 
dados far-se-á um panorama do projeto de forma ampla, em que serão demonstrados os 




4. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  
4.1 Termos do projeto  
Os termos do projeto são aqueles que apresentam o início e o escopo do projeto. 
Estes termos são apresentados ao proprietário, para que ele tome conhecimento das 
atividades a serem realizadas, e principalmente, para formalizar a realização do projeto. 
 
Figura 17. Termo de abertura do projeto 
Fonte: Dados da Pesquisa 
O termo de abertura do projeto representa o marco inicial da realização do mesmo, 
e, apresenta de modo geral o projeto, o orçamento disponível e as partes interessadas. 
 
 




Título do projeto: Implantação de 800 mudas do maracujá Amarelo-azedo 
Data de início: Maio de 2014 
Data de encerramento: Novembro de 2014 
Meta: Implantar 800 mudas de maracujá e a estrutura necessária a sua produção no 
período de cento e trinta e oito dias, e, que atenda ao orçamento previsto. 
Descrição de todos os objetivos, características ou requisitos: 
 Levantar informações; 
 Medir área de cultivo; 
 Identificar fornecedores; 
 Adquirir insumos; 
 Analisar as condições do solo; 
 Corrigir as deficiências; 
 Capacitar os funcionários; 
 Preparar o solo; 
Justificativa 
 Por ser uma cultura com um grande potencia de retorno a curto prazo, com 
investimento relativamente baixos, a produção do maracujá Amarelo-azedo se mostra 
uma alternativa viável para diversificação da produção, tendo a possibilidade de aumento 
na renda da propriedade. 
Problemas, riscos e obstáculos conhecidos. 
 A falta de capacitação do funcionário ao trabalhar com uma nova cultura; 
 Estiagens prolongadas podem afetar a produtividade da cultura; 
 Chuvas intensas no período de floração afetam a produtividade da cultura; 
 Ventos frios afetam o florescimento, interferindo no vingamento dos frutos; 
Premissas 
 Ser uma empresa rural consolidada no mercado; 
 Recursos financeiros disponíveis para a implantação do projeto; 
 Espaço físico disponível; 
 Possuir funcionário suficiente para a execução do projeto. 
Critério de sucesso do projeto 
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 A meta é concluir o projeto dentro do tempo e orçamentos definidos. Buscando 
solidificar-se na produção de maracujá e tornar-se conhecido pela qualidade do 
seu produto.  
 É importante que o proprietário esteja sempre bem informado, recebendo 
informações geradas pelo gerente de projeto e sua equipe em cada etapa concluída, 
para que o mesmo decida se é viável dar continuação ou não ao projeto. 
Na declaração de escopo do projeto são apresentadas a meta principal, os objetivos e 
as premissas. Já a Estrutura Analítica do Projeto mostra de forma mais discriminada todas 
as tarefas e atividades que devem ser realizadas durante todo o projeto. 
 
Estrutura Analítica do Projeto 
Estrutura analítica do Projeto- EAP 
Implantar a estrutura necessária a produção de maracujá (1 hec) 
   Levantar informações 
      Pesquisar documentos da propriedade 
      Pesquisar sobre produção de maracujá 
      Pesquisar sobre o mercado consumidor 
      Pesquisar sobre a produção de maracujá no DF 
      Pesquisar as principais doenças 
      Pesquisar fornecedores de mudas 
      Pesquisar fornecedores de estacas para escoramento 
      Pesquisar concorrentes possíveis 
      Pesquisar mercado para comercialização 
      Pesquisar diferentes formas de manejo 
      Pesquisar a melhor estrutura de escoramento 
      Pesquisar os principais insumos e materiais utilizados 
      Selecionar as melhores alternativas para a produção de maracujá na propriedade 
   Relatório de informações 
   Medir área de cultivo 
      Fazer a medição da área 
      Fazer a medição via satélite 
   Relatório da capacidade da área de cultivo 
   Identificar fornecedores 
      Selecionar fornecedores com maior qualidade e menor preço 
         Identificar fornecedores de estacas 
         Identificar fornecedores de mudas 
         Identificar fornecedores de mangueira de irrigação 
         Identificar fornecedores de formicidas 
         Identificar fornecedores de mangueira de irrigação 
         Identificar fornecedores de grampo 
         Identificar fornecedores de bomba d'agua 
         Identificar fornecedores de caixotes de plástico 
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         Identificar fornecedores de arame 
         Identificar fornecedores de cordão 
         Identificar fornecedores de esterco 
         Identificar fornecedores de uréia 
         Identificar fornecedores de calcário dolomítico 
   Relatório de potenciais fornecedores 
   Adquirir insumos 
      Comprar estacas de base 
      Comprar estacas de apoio 
      Comprar espalhante adesivo 
      Comprar cordão 
      Comprar arame 
      Comprar grampo 
      Comprar mangueira de irrigação 
      Comprar esterco 
      Comprar uréia 
      Comprar calcário dolomítico 
      Comprar bomba de água 
      Comprar caixote plástico 
      Comprar formicida 
      Comprar mudas 
   Relatório de insumo adquiridos 
   Analisar as condições do solo 
      Recolher amostras do solo e Enviar para análise 
      Analisar o solo 
   Relatório de análise das condições do solo 
   Corrigir as deficiências 
      Ajustar os valores das condições do solo para valores indicados na literatura, se este for 
necessário 
   Relatório de correção das deficiências do solo 
   Capacitar os funcionários 
      Ensinar como fazer a aplicação de calcário 
      Ensinar a fazer a poda de Condução e Limpeza 
      Ensinar a fazer o Coroamento 
      Ensinar a Fazer a Roçagem 
      Ensinar a Fazer a aplicação de defensivos 
      Ensinar a fazer a Polinização 
      Ensinar a fazer a colheita 
      Ensinar a Fazer a Seleção 
   Relatório da capacidade dos funcionários 
   Preparar o solo 
      Roçar e destocar 
      Aplicar calcário 
      Arar e gradar 
      Marcar área 
      Covear para estacas 
      Covear para mudas 
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      Aplicar fertilizantes 
      Aplicar preservativo 
      Espaldeirar 
      Plantar 
      Tutorear 
   Relatório de preparo do solo 
   Relatório de encerramento 
 
4.2 Custo de produção do Maracujá  
Os custos presentes na tabela a baixo correspondem apenas aos insumos 
necessários à realização do projeto, não incluso os custos da energia elétrica e da 
quantidade água necessária durante a execução do projeto. Foram necessários 
R$25.300,36 (vinte e cinco mil e trezentos reais e trinta e cinco centavos) para a realização 
do projeto, a implantação da estrutura destina a produção do maracujá amarelo em um 
hectare. 
 
Figura 18. Painel inicial do Software Project contendo todos os segmentos do projeto 
Fonte: Dados da Pesquisa  
As atividades realizadas foram compartimentadas e divididas em segmentos, que 
obedeceram a ordem já estabelecida. O segmento inicial foi o levantamento de 
informações para a realização do projeto, este inclui a pesquisa da documentação da 
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propriedade, pesquisa sobre a produção de maracujá, sobre o mercado consumidor e sobre 
os fornecedores de insumos. 
 
Figura 19. Painel do Software Project contendo a tarefa de levantamento de 
informações do projeto e suas subatividades 
Fonte: Dados da Pesquisa 
A tarefa foi realizada em vinte e cindo dias, tendo atividades sendo realizadas 
concomitantemente. 
Depois de medir a área de cultivo, identificar fornecedores, adquirir insumos, 
analisar o solo e fazer as correções, será de fundamental importância a capacitação dos 
funcionários, para que estes realizem as atividades de forma correta durante o projeto, no 
preparo do sole, e nas atividades sucessoras ao projeto, como a aplicação de fertilizantes, 
a polinização artificial, a colheita e seleção do produto. Na tabela a seguir é mostrado o 




Figura 20. Painel do Software Project contendo a tarefa de capacitação de 
funcionários e suas subatividades 
Fonte: Dados da Pesquisa  
O maior custo na produção de maracujá foi na compra de insumos, em especial a 
compra das estacas de apoio e a de mudas, que corresponderam aproximadamente a 44% 
do valor final do projeto. Apesar do alto valor das estacas, estas serão utilizadas por um 
longo período, de no mínimo vinte anos, sendo que já no primeiro ano de produção, é 
provável que o produto renderá uma receita capaz de superar os investimentos iniciais, 
caso não haja grandes interferências de pragas e doenças. 
 
Figura 21. Painel do Software Project contendo a tarefa de adquirir insumos e suas 
subatividades 
Fonte: Dados da Pesquisa  
Para a implantação do projeto será necessário assistência técnica, gerenciamento 
e a contratação de profissionais que realizem a roçagem e destoca, aplicação de calcário, 
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aração e gradagem, marcação de área, coveamento para estacas, coveamento para mudas, 
aplicação de fertilizantes, espaldeiramento, plantio e replantio e tutoramento. 
Posterior a implantação será necessário assistência técnica, gerenciamento e a 
contratação de profissionais para poda de condução/limpeza, coroamento, roçagem, 
aplicação de defensivos, aplicação de fertilizantes (cobertura), a colheita e classificação. 
No fim de cada ciclo anual a expectativa de produção varia de 15 a 25 toneladas, podendo 
haver variações devido as condições climáticas de cada período. Os maracujazeiros serão 
explorados durante 2 (dois) anos, período em que sua produtividade é considerada alta. 
Posteriormente os maracujazeiros deverão ser substituídos. 
 
4.3 Implantação 
A implantação do projeto ocorre no período de 138 (cento e trinta e oito) dias. Os 
custos para o preparo do solo, fase que levará 45% dos dias necessários a implantação do 
projeto, estão discriminados na tabela a baixo, tento como base de cálculo o salário 
mínimo atual para o valor de dia/homem e hora/homem. 
 
Figura 22. Painel do Software Project contendo a tarefa de preparo de solo e suas 
subatividades 
Fonte: Dados da Pesquisa 
O término da implantação do projeto consiste na entrega dos seguintes aspectos: 
 Aquisição de insumos; 
 Roçagem e destoca; 
  Aplicação de calcário;  
  Aração e gradagem; 
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  Marcação de área; 
  Coveamento e fixação para estacas; 
 Fixação de arames 
  Coveamento para mudas; 
 Aplicação de fertilizantes; 
 Plantio e replantio; 
  Espaldeiramento; 
 Tutoramento. 
Feita as seguintes entregas o projeto será finalizado. Ao final de cada segmento foi 
entregue um relatório a fim de prestar contas ao cliente. A implantação do projeto não 
inclui os tratos culturais, os tratos fitossanitários e as manutenções posteriores a última 
entrega, que corresponde ao tutoramento dos maracujazeiros. Não é de competência dos 




5. CONCLUSÃO  
A utilização da literatura de elaboração e análise de projetos e o software Project 
são indispensáveis a elaboração de um projeto de sucesso. Eles funcionam como 
ferramentas indispensáveis a construção e controle de um bom projeto, além de influírem 
sobre bons resultados, proporcionam base e velocidade, respectivamente, as tomadas de 
decisões durante todo o processo de concepção do projeto. 
A propriedade estudada se mostra capaz de receber a cultura do maracujazeiro, 
bem como outras culturas, visto que ela possui uma estrutura de escoamento de produção, 
instalações tanto para funcionários quanto para insumo e um grande número de 
funcionários, porém, mesmo possuindo essa grande estrutura a propriedade não é dotada 
interinamente dos licenciamentos necessários ao projeto.  
  Na produção de maracujá Amarelo-azedo em uma propriedade rural de 
Sobradinho/DF os custos por hectare, para implantar a cultura ocorreu como o esperado, 
não superando o valor do orçamento estabelecido. A cultura do maracujá, implantada com 
sucesso, se mostra capaz de converter rapidamente em receita o valor investido, assim, o 
custo do projeto se manteve viável, mostrando-se satisfatório, para empresa. Caso o 
proprietário não tenha a intenção de cultivar o maracujá amarelo-azedo por muito tempo 
a estrutura montada de espaldeiramento também servirá para a produção de outras 
variedades de maracujá e até mesmo a produção de outras culturas como o inhame e a 
uva. 
 
5.1 Limitações do estudo  
O projeto enfrentou limitações tanto antes quanto durante sua execução. A 
propriedade não é dotada de licenciamento ambiental, necessário à realização do projeto. 
Outros fatores que influenciaram negativamente no cronograma do projeto foram a 
indisponibilidade tanto do proprietário quanto do patrocinador, a dificuldade de acesso a 
propriedade, as entregas dependentes prévio pagamento e a aquisição de mudas 
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